


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБОУ «Каршига-Аульская СОШ»
 Казова Э.Б.
 Приказ № 55/1 от 09.12.2022г



ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий введения обновленного федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Каршига-Аульская СОШ»
Шелковского муниципального района Чеченской Республики

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Участие в региональных и муниципальных совещаниях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь – август 2023 г	Директор Заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы их ликвидации
2.	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь 2023 года	Директор	Определён координатор. Обеспечена оперативность во взаимодействии с муниципальным координатором
3.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023г	Директор Заместитель директора по УВР библиотекарь	Осуществлена обеспеченность учебниками
11. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
4.	Формирование Школьного плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022г	Директор	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне
5.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2023г	Директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
6.	Координация взаимодействия Общеобразовательной организации, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь – декабрь 2023	Директор	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов

7.	Проведение инструктажа управленческой команды школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май - июнь 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
8.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР	Сформированы доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
9.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
10.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Директор Заместитель директора по УВР	Достигнуто повышение качества образования
11.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Директор Заместитель директора по УВР	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

12.	Организация обучения педагогов и администрации школы	март 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников и управленческой команды
13.	Обеспечение повышения квалификации членов администрации школы, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - апрель 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР	
14.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР	

V. Мониторинг готовности школы к введению обновленного ФГОС среднего общего образования

15.	Проведение мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР	Составлен перечень готовности к введению обновленного ФГОС СОО
16.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к	февраль - март 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО введению обновленного ФГОС

	введению обновленного ФГОС СОО			СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года, далее ежемесячно	Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ИКТ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО